



21/13, Reitarska St., Office 23  
01034 Kyiv  
Ukraine  
21/13 вул. Рейтарська, офіс 23  
01034 м. Київ  
Україна  
mail@haloukraine.org  
www.halotrust.org

Вих. № 01/07/20-3  
від \_\_01.07.2020 року

Донецька обласна державна адміністрація –  
обласна військово-цивільна адміністрації

Представництво Хало Траст в Україні засвідчує Вам свою повагу та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 153 від 15. 02. 2002 року надає результати поточного моніторингу (піврічний/річний) та підсумковий звіт про досягнуті результати реалізації проекту (програми).

Додаток: згадане на \_\_ арк.

Голова Представництва Хало Траст в Україні



Тобіас Робінсон

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу (піврічний/річний)**  
**проекту (програми) Гуманітарна протимінна діяльність на сході України**  
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний (зазначити необхідне)	піврічний
Період звітування	01.01.2020 – 31.03.2020
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Донор	Уряд Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії через Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності/Фонд із запобігання конфліктів, сприяння стабільності та безпеці в Україні (CSSF)
Виконавець	Представництво ХАЛЮ ТРАСТ в Україні
Реципієнт	Населення Луганської та Донецької областей
Бенефіціар	Донецька обласна військово-цивільна адміністрація
Номер реєстраційної картки проекту	4118-01
Запланована і фактична дата початку реалізації проекту (програми) та завершення	31 травня 2018 до 31 березня 2020
Кошторисна вартість	2 561 346 Фунтів стерлінгів (GBP)
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою)	-
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проекту (програми)	Ручне розмінування; Нетехнічне обстеження; Інформування населення.
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Загальна сума: 106 999 Фунтів стерлінгів
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	-
обладнання	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Паливо та обслуговування автотранспорту: 5 623 Фунтів стерлінгів  Забезпечення операцій з розмінування: 12 365 Фунтів стерлінгів

адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	Заробітна плата: 64 618 Фунтів стерлінгів Відрядження та розміщення персоналу: 4 812 Фунтів стерлінгів Страхування, аудит та адміністративні витрати: 19 581 Фунтів стерлінгів	
гранти	-	
Проблемні питання	-	
<b>3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими</b>		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) на кінець звітної періоду	Заплановані результати на кінець звітної періоду	Фактичні результати на кінець звітної періоду
Ручне розмінування: Очищення території населених пунктів: селище Новолуганське, село Гранітне.		Проведено очищення 62,088м2 в наступних локаціях: Новолуганське, Гранітне. Знайдено: Протипіхотних мін: 0 Протитранспортних мін: 0 Вибухонебезпечних залишків війни: 1 (протитанкова граната ПГ-7М) Боєприпаси до стрілецької зброї: 0 Касетні боєприпаси: 0
Кількість бенефіціарів:	-	5,510
Нетехнічне обстеження: Нові підозрювані небезпечні території: 4 шт.	-	131,918 м2
Кількість візитів в населенні пункти:	-	42
Заявки на виклик груп розмінування:		0
Інформування населення Кількість сесій з інформування населення про мінну безпеку:		168
Кількість реципієнтів сесій про мінну безпеку:		7091
Зобов'язання донора (виконавця) проекту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом	Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітної періоду	
Зобов'язання донора:	Співпрацювати з інвесторами та благодійними організаціями щодо залучення коштів та	

	матеріальних активів для фінансування та реалізації заходів у рамках підписаного Меморандуму без використання коштів бюджету України.	
Зобов'язання виконавця:	Діяти відповідно до чинних Міжнародних (IMAS) та Національних (ДСТУ) стандартів протимінної діяльності. Виконувати роботу в місцях, визначених органом протимінної діяльності в Україні. Залучати до розмінування територій лише сертифікований персонал. Забезпечувати страхування від нещасних випадків свого персоналу, що безпосередньо залучатиметься до виконання робіт із розмінування.	
4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))		
Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проект (програму)	Економічна ефективність реалізації проекту (програми)	Соціальна ефективність реалізації проекту (програми)
Результатами Проекту зможе скористатися населення Донецької області.	Покращення соціально-економічних можливостей для громад, які зазнають впливу мін та боєприпасів, що не вибухнули.	Очищених земельних ділянок Донецької області від наземних мін та вибухонебезпечні залишки війни.
5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту (програми)		
Доступність результатів	Результатами Проекту зможе скористатися населення Донецької області.	
Поширення результатів	Очищених земельних ділянок Донецької області від наземних мін та вибухонебезпечних залишків війни. (населені пункти Новолуганське, Гранітне)	
Розвиток інституційної спроможності реципієнтів	-	
Довгострокове зменшення витрат (за наявності)	-	
Інші пропозиції	-	

Відповідальна особа



(підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**  
**про досягнуті результати реалізації проекту (програми)**  
**Гуманітарна протимінна діяльність на сході України**  
(повне найменування проекту (програми))

1. Вихідні дані проекту (програми)	
Донор	Уряд Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії через Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності/Фонд із запобігання конфліктів, сприяння стабільності та безпеці в Україні (CSSF)
Виконавець	Представництво ХАЛО ТРАСТ в Україні
Реципієнт	Населення Луганської та Донецької областей
Бенефіціар	Донецька обласна військово-цивільна адміністрація
Номер реєстраційної картки проекту	4118-01
Запланована і фактична дата початку реалізації проекту (програми) та завершення	3 1 травня 2018 до 31 березня 2020
Кошторисна вартість	2 561 345 Фунтів стерлінгів (GBP)
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою)	-
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проекту (програми)	Ручне розмінування; Нетехнічне обстеження; Інформування населення.
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми) на кінець звітної періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	1 178 219 Фунтів стерлінгів
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Тренінг та навчання протимінній безпеці: 11 855 Фунтів стерлінгів
консультаційні послуги	-
обладнання	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Паливо та обслуговування автотранспорту: 54 259 Фунтів стерлінгів

		Забезпечення операцій з розмінування: 178 805 Фунтів стерлінгів
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання		Заробітна плата: 741 203 Фунтів стерлінгів Відрядження та розміщення персоналу: 54 091 Фунтів стерлінгів Страховання, аудит та адміністративні витрати: 138 006 Фунтів стерлінгів
гранти		-
Проблемні питання		-
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати	Фактичні результати
Ручне розмінування: Очищення території населених пунктів: селище Ломакіне, селище міського типу Сартана, селище Новолуганське, село Кодема, село Гранітне, село Крива Лука, село Озерне, місто Волноваха, селище міського типу Андріївка, село Зайцеве, селище Озарянівка, селище міського типу Графське)		Проведено очищення 521,214м2 в наступних локаціях: Ломакіне, Сартана, Новолуганське, Кодема, Гранітне, Крива Лука, Озерне, Волноваха, Андріївка, Зайцеве, Озарянівка, Графське. Знайдено: Протипіхотних мін: 5 Протитранспортних мін: 31 Вибухонебезпечних залишків війни: 177 (снаряд 30 мм – 5шт, снаряд 23 мм - 10 шт, снаряд 152 мм -1шт, мінометна міна 50 мм – 1 шт, мінометна міна 120 мм – 1 шт, ВОГ-25П - 1шт, ВОГ-25 - 1шт, ВОГ-17 - 1шт, граната Ф-1 - 22шт, граната РГД 5 – 16шт., підривники – 52шт, частина ПГ-9П-1шт, димова шашка – 4шт., тротилова шашка – 7шт., детонатор – 52шт., протитанкова граната ПГ-7М – 2шт., ) Боєприпаси до стрілецької зброї: 115 Касетні боєприпаси: 2
Кількість бенефіціарів:	-	52,923

Нетехнічне обстеження: Нові підозрювані небезпечні території: 21 шт.	-	638,805 м2
Кількість візитів в населенні пункти:	-	184
Заявки на виклик груп розмінування:		14
Інформування населення Кількість сесій з інформування населення про мінну небезпеку:		921
Кількість рецепієнтів сесій про мінну небезпеку:		53051
Зобов'язання донора (виконавця) проекту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом	Оцінка виконання зобов'язань	
Зобов'язання донора:	Співпрацювати з інвесторами та благодійними організаціями щодо залучення коштів та матеріальних активів для фінансування та реалізації заходів у рамках підписаного Меморандуму без використання коштів бюджету України.	
Зобов'язання виконавця:	Діяти відповідно до чинних Міжнародних (IMAS) та Національних (ДСТУ) стандартів протимінної діяльності. Виконувати роботу в місцях, визначених органом протимінної діяльності в Україні. Залучати до розмінування територій лише сертифікований персонал. Забезпечувати страхування від нещасних випадків свого персоналу, що безпосередньо залучатиметься до виконання робіт із розмінування.	
4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))		
Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проект (програму)	Економічна ефективність реалізації проекту (програми)	Соціальна ефективність реалізації проекту (програми)
Результатами Проекту зможе скористатися населення Донецької області.	Покращення соціально-економічних можливостей для громад, які зазнають впливу мін та боєприпасів, що не вибухнули.	Очищених земельних ділянок Донецької області від наземних мін та вибухонебезпечні залишки війни.

5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту (програми)

Доступність результатів	Результатами Проекту зможе скористатися населення Донецької області.
Поширення результатів	Очищених земельних ділянок Донецької області від наземних мін та вибухонебезпечних залишків війни. (населені пункти Ломакіне, Сартана, Новолуганське, Кодема, Гранітне, Крива Лука, Озерне, Волноваха, Андріївка, Зайцеве, Озарянівка, Графське.
Розвиток інституційної спроможності реципієнтів	-
Довгострокове зменшення витрат (за наявності)	-
Інші пропозиції	-

Відповідальна особа



(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта

(підпис)

(ініціали та прізвище)